





ОБЩИНА СРЕДЕЦ

8300 Средец, обл. Бургас пл.България 8 ,
кмет: 05551/6990; **центра**ла: 05551/6996 **e-mail**: info@sredets.bg ; **web**: http://sredets.bg



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ – Кмет на община Средец

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на дейностите по **Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование-грижа за деца в риск в Община Средец“**, Компонент 2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за периода **01.12.2015-31.03.2017 г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 18.07.2014 г. бе подписан Договор №Д03 – 350/18.07.2014 год. за изпълнение на проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец“, Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ между Министерство на образованието и науката, в качеството на Програмен оператор по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и Община Средец в качеството си на бенефициент. Неразделна част от договора е План за публичност, съгласно който е необходимо да се осигури видимост на направените разходи по проекта.

Договорът се изпълнява в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Диалог“ – гр. Средец, съгласно сключено партньорско споразумение.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е **488 922,61 лв.** Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е **30.04.2017 год.**

Основната цел на проекта е да се подобри благосъстоянието на децата в риск в община Средец на възраст от 3-6 години, с акцент върху образователната интеграция на деца от уязвими социални групи, включително от ромски произход.

Дейностите включват:

- Осигуряване участието на родители и семейства от ромски произход в процеса на интеграция на техните деца;

- Дейности за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход;
- Възстановителни и благоустройствени работи и оборудване;
- Информация и публичност;
- Управление на проекта.
- Допълнителни дейности за периода 01.01.2017-30.04.2017 г.

Дейностите се осъществяват в петте детски градини на територията на Община Средец. В изпълнението им са включени двама ромски образователни медиатори, петнадесет педагози, двама логопеди, двама психолози, четирима фасилитатори – избрани чрез подбор от партньорската организация и екипа за управление на проекта.

Плащанията по договора за изпълнение на проекта към 31.03.2017 г. са следните:

Получени средства общо 418 659,72 лв. , в това число:

- 88 139,30 лв. авансово плащане на 11.08.2014 г.;
- 99 078,87 лв. първа верификация на 19.02.2015 г.;
- 69 215,76 лв. втора верификация на 24.09.2015 г.;
- 162 225,79 лв. трета верификация на 23.02.2016 г.

Верификациите представляват заявен аванс за следващ отчетен период, приспаднал или увеличен с разликата между преведения аванс и направените разходи през предходния отчетен период.

Общият размер на авансовото плащане и междинните плащания по проекта не може да надхвърля 95 %. Окончателното плащане – 5 % от общите допустими разходи, задържани към момента, се възстановяват след одобрение на окончателния доклад.

Гореситираните средства са 95% от размера на безвъзмездната финансова помощ по Договор №Д03 – 350/18.07.2014 г. (440 695,50 лв.)

След публикуване на критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати от договорите за финансиране на проекти по Компонент 2 „Деца в риск“, община Средец входира в ГДСФМОП мотивирано предложение, с ясно изразени индикатори и нови дейности. В резултат от полученото одобрение, на 10.03.2017 г. е подписан Анекс №5 към №Д03 – 350/18.07.2014 г., за увеличаване общия размер на БФП на 488 922,61 лв.

През отчетния период са изпълнени следните дейности:

2016 г.

1. Възнаграждения и осигуровки на:

- Екип за управление на проекта – 13 123,30 лв.;
- Ромски медиатори – 13 988,09 лв.;
- Логопеди – 7347,24 лв.;
- Психолози – 5747,24 лв.;
- Фасилитатори – 6252,31 лв.;
- Педагози – 9776,00 лв.;
- Координатори на дейности за деца – 8829,00 лв.

2. Смяна на дограма ДГ «Дъга» с. Дебелт, филиал с. Факия – 12 826,52 лв.;

3. Доставка на МФУ ДГ «Дъга» с. Дебелт, филиал с. Факия -392,00 лв.

4. Дейност по безопасност на движението – 5 753,12 лв.;

5. Ден на етносите – 10 267,96 лв.

6. Посещение на Делфинариум и Зоопарк гр. Варна – 19 558,00 лв.;

7. Организирана и проведена «Зелена седмица» - 5 867,40 лв.;

8. Посещение на норвежки експерт – 1 629,83 лв.

2017 г.

1. Възнаграждения и осигуровки на:
 - Екип за управление на проекта – 2 448,71 лв.;
 - Ромски медиатори – 3507,96 лв.;
 - Логопеди – 1 719,81 лв.;
 - Психолози – 1407,60 лв.;
2. Представени 8 бр. театрални постановки за деца в петте детски градини с филиалите към тях, от куклен театър гр. Ямбол – 1 496,00 лв.

До крайната дата за изпълнение на дейностите – 30.04.2017 г. предстои:

- Ремонт на санитарен възел и подмяна на вътрешни врати ДГ «Дъга» с. Дебелт, филиал с. Факия – 19 264,63 лв.
- Посещение с образователна цел на Авиокосмически център с планетариум в СОК Камчия – 13 397,23 лв.

Във връзка с изпълнение целите на Плана за публичност – неразделна част от Договор № Д03 – 350/18.07.2014 год. и на основание т.4 от Приложение 4 „Изисквания за информация и публичност“ към Регламент за изпълнението на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014 г., предлагам Общински съвет гр. Средец да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

Приема отчет за изпълнение на Проект ВГ06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - грижа за деца в риск в Община Средец“, Компонент 2 „Деца в риск“ по Програма ВГ 06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за периода 01.12.2015-31.03.2017 г.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ
Кмет на община Средец

Съгласувал:

Ирина Камбурова
Юрист

Изготвил:

Маргарита Стойчева
Гл. експерт УЕПП