





ОБЩИНА СРЕДЕЦ

8300 Средец, обл. Бургас пл.България 8,
кмет: 05551/6990; **центра**ла: 05551/6996 **e-mail**: info@sredets.bg ; **web**: http://sredets.bg



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ – Кмет на община Средец

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на дейностите по **Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование-грижа за деца в риск в Община Средец“**, Компонент 2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за периода **18.07.2014-30.11.2015 г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 18.07.2014 г. бе подписан Договор №Д03 – 350/18.07.2014 год. за изпълнение на проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец“, Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ между Министерство на образованието и науката, в качеството на Програмен оператор по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Община Средец в качеството си на бенефициент. Неразделна част от договора е План за публичност, съгласно който е необходимо да се осигури видимост на направените разходи по проекта.

Договорът се изпълнява в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Диалог“– гр. Средец, съгласно сключено партньорско споразумение.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е **440 696,00 лв.** Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 30.04.2016 год.

Основната цел на проекта е да се подобри благосъстоянието на децата в риск в община Средец на възраст от 3-6 години, с акцент върху образователната интеграция на деца от уязвими социални групи, включително от ромски произход.

Дейностите включват:

- Осигуряване участието на родители и семейства от ромски произход в процеса на интеграция на техните деца;

- Дейности за интеграция на деца в риск, включително деца от ромски произход;
- Възстановителни и благоустройствени работи и оборудване;
- Информация и публичност;
- Управление на проекта.

Дейностите се осъществяват в петте детски градини на територията на Община Средец. В изпълнението им са включени двама ромски образователни медиатори, петнадесет педагози, двама логопеди, двама психолози, четири фасилитатори – избрани чрез подбор от партньорската организация и екипа за управление на проекта.

След провеждане на процедури по Закон за обществените поръчки и сключени договори с избрани изпълнители към **30.11.2015 г.** са изпълнени следните дейности:

1. Дейности по информация и публичност:

- Стартираща пресконференция, доставка на рекламни брошури за родители, пакет материали за публичност и 3 броя информационни табели, поставени в детските градини, където ще се извършват строително-монтажни работи /СМР/;

- Организация и провеждане на театрална постановка, в която участие взеха голяма част от децата от целевата група. Събитието се проведе на 07.07.2015 г.;

- Печат на образователни и флашкарти, както и видеозаснемане на образователен филм с целева група деца от детските градини за ромска и българска култура и език.

2. Доставка на офис техника и на образователни и помощни материали за деца:

- 10 бр. настолни компютри, 5 мултифункционални устройства и 9 CD плейъри.

- 120 бр. Костюми, 1000 книжки за оцветяване, 260 комплекта помощни материали за деца, 50 кукли, 5 комплекта материали за дейности за логическо мислене и разрешаване на конфликти;

3. Услуги свързани с уебразработка:

- Разработка (включително дизайн), поддръжка и локализация на интернет страница, на български и английски език. Адресът на страницата е **children-sredets.eu**.

4. Предоставяне на логистични услуги:

- Осигуряване на наем на зала, материали и наем на оборудване при провеждане на четири групови сесии с деца и родители от ромски произход за включването им в образователната система и четири групови сесии с родители на деца за изграждане на доверие и взаимно признаване.

- Води се кореспонденция за осигуряване посещение на норвежки експерт в рамките на седем дни в петте детски градини

5. Възстановителни и благоустройствени работи:

- Реконструкция на ограда на детска градина «Снежанка».

За реконструкция на дограма на ОДЗ Бърборино – филиал и ЦДГ с. Орлинци е сключен договор с изпълнител и дейността е в процес на изпълнение. За изпълнение на дейностите за периода **01.08.2014-31.12.2014 г.** са изразходени **10 690,88 лв.**, а за периода **01.01.2015-30.11.2015 г.** - **225 947,97 лв.** или общо **236 638,85 лв.**

Плащанията по договора за изпълнение на проекта към 30.11.2015 г. са следните:

Получени средства общо 256 433,93 лв. , в това число:

- **88 139,30 лв.** авансово плащане на **11.08.2014 г.**;
- **99 078,87 лв.** първа верификация на **19.02.2015 г.**;
- **69 215,76 лв.** втора верификация на **24.09.2015 г.**;

В момента се извършва проверка на междинен финансов отчет /PR 4/ и междинен технически доклад за трета верификация.

Верификациите представляват заявен аванс за следващ отчетен период, приспаднат или увеличен с разликата между преведения аванс и направените разходи през предходния отчетен период.

Общият размер на авансовото плащане и междинните плащания по проекта не може да надхвърля 95 %. Окончателното плащане – 5 % от общите допустими разходи, задържани към момента, се възстановяват след одобрение на окончателния доклад.

Във връзка с изпълнение целите на Плана за публичност – неразделна част от Договор № Д03 – 350/18.07.2014 год. и на основание т.4 от Приложение 4 „Изисквания за информация и публичност“ към Регламент за изпълнението на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014 г., предлагам Общински съвет гр. Средец да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

Приема отчет за изпълнение на Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - грижа за деца в риск в Община Средец“, Компонент 2 „Деца в риск“ по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за периода **18.07.2014-30.11.2015 г.**

Приложение: Приложение 4 «Изисквания за информация и публичност»

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ
Кмет на община Средец

Съгласувал:

Ирина Камбурова
Юрист

Съгласувал:

инж. М. Чолакова
Директор на Дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП“

Изготвил:

М. Стойчева
Гл. експерт УЕПП